



**ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**



Ata da reunião conjunta das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Apuí, reunião realizada aos 17 (dezessete) dias do mês de agosto do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Presidente: Vereador Juvenal Belo da Hora; Relator: Vereador Gevan Pires Barbosa; e, Membro: Vereadora Gesiane Pereira. **Comissão de Finanças e Orçamento**, Presidente: Vereador Pedro Renato Frozzi; Relator: Vereador Bruno José de Moraes; Membro: Vereador Antônio Carlos Moises Franco. **Comissão de Obras e Serviços Públicos**, Presidente: Daniel Nonato Paz; Relator: Vereador Antônio Carlos Moises Franco, Membro: Vereador Juvenal Belo da Hora. **Comissão de Assistência Social, Educação e Saúde**, Presidente: Vereadora Leonilda Iaski da Rocha Supi; Relator: Vereador Gevan Pires Barbosa, Membro: Vereadora Gesiane Pereira. **Comissão de Agricultura, Produção Rural e Meio Ambiente**, Presidente: Vereador Éber José da Silva; Relator: Maxsael Fernandes da Luz; e, Membro: Vereador Daniel Nonato Paz. **Comissão dos Direitos do Consumidor**, Presidente: Vereador Maxsael Fernandes da Luz; Relator: Vereador Antônio Carlos Moises Franco; e, Membro: Vereador Pedro Renato Frozzi. **Comissão da Mulher e da Família**, Presidente: Vereadora Gesiane Pereira; Relator: Vereadora Leonilda Iaski da Rocha Supi, Membro: Vereador Bruno José de Moraes. **Comissão de Segurança Pública**, Presidente: Vereador Maxsael Fernandes da Luz; Relator: Vereador Éber José da Silva; Membro: Vereador Juvenal Belo da Hora. Às 08h04 (oito horas e quatro minutos), reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal, os membros das Comissões supramencionadas, com finalidade de deliberação ordinariamente de matéria. Dando início aos trabalhos, foi realizada a chamada nominal onde foi constatado presença dos Vereadores Antônio Carlos Moisés Franco, Daniel Nonato Paz, Éber José da Silva, Pedro Renato Frozzi, Bruno José de Moraes, Gevan Pires Barbosa, Gesiane Pereira, Juvenal Belo da Hora, Maxael Fernandes da Luz e a ausência da Vereadora Leonilda Iaski da Rocha Supi (com justificativa). Dando continuidade



**ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**



passou-se para deliberação das seguintes pautas: Ofício Conjunto N° 004/2021-CLJRF/COSP, que Convoca o Engenheiro da Empresa Vuicik Construções e Terraplanagem Eirelli, para tratarem de assuntos concernentes as Obras da Escola de Ensino Fundamental localizada no Bairro São Sebastião; Memorando N° 031/2021-CMA, que encaminha o Projeto de Lei N° 004, de 05 de julho de 2021, de autoria do Prefeito Municipal, que Dispõe sobre o novo programa municipal de regularização fundiária no Município de Apuí, denominado de “MEU IMÓVEL LEGAL” e dá outras providências. Como a Doutora Sâmara justificou que não poderia estar presente, antes das onze horas da manhã, e a pedido do Vereador Antônio Carlos Moises Franco, foi reiterado o convite; foi passada para a primeira pauta, onde foi convidado o Engenheiro responsável pela obra para juntar a mesa, foi passado ao Vereador Antônio Carlos Moisés Franco a fala. O Vereador Antônio Carlos Moisés Franco cumprimentou a todos os presentes; relatou da falta de diálogo e clareza entre as partes interessadas, relatou que o engenheiro começou deixar a desejar nas execuções de suas obras; perguntou ao quantos aditivos foram feitos na obra da construção da escola. O senhor Marcos informou que já foram feitos dois aditivos nessa obra, sobre os prazos da obra ele explicou, que no mínimo uma obra com aquela proporção é dezoito meses para finalizar ela, onde cinco meses é praticamente impossível de entregar a obra finalizada; sobre um prazo para finalização da obra disse que fará uma projeção extraoficial e repassará aos Vereadores. Foi passada a fala para o Vereador Daniel Nonato Paz, onde cumprimentou a todos, relatou que sobre a obra da escola municipal, terão problemas futuros, pois ficou muito baixa e fora de nível do chão, falou sobre a situação das cercas que ficaram rasas demais, o que acarretará futuramente com que elas tombem, disse também nunca encontrar o engenheiro no canteiro de obras em todas as vezes que estivera lá; o engenheiro sugeriu um retorno para poder apresentar contratos e planilha orçamentárias, explicou haver um engessamento no valor da construção; falou também que sobre a cerca, o prefeito pediu para refazer



**ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**



a parte da cerca onde tinham já construído, colocando uma mureta para ajudar na estruturação, falou também de problemas com prazos estipulados pela prefeitura, sendo que as demandas da obra é que definem o prazo para conclusão; explicou também das limitações em obras públicas em relação a detalhes no projeto, pois por estarem engessadas, é preciso seguir o que demanda o projeto; foi passada a fala para o Vereador Pedro Renato Frozzi onde relatou a necessidade de diálogo entre os engenheiros e os Vereadores, pois é necessário ter informações precisas para poder passar para a população, o que relatou não vir acontecendo; o que prejudica toda uma relação com a população, deixando assim descredibilizado toda a fala do Vereadores e Engenheiros responsáveis. O Vereador Gevan Pires Barbosa, pediu que fosse cedido uma cópia do contrato e do projeto para fins de análise e consultas. Por fim e nada mais a ser tratado, e para constar, eu, Douglas Santos Rocha, na qualidade de Assessor Administrativo, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada, será assinada pelos de direito. Município de Apuí, Estado do Amazonas, em 17 (dezesete) de agosto do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).

Vereador **Juvenal Belo da Hora**

Vereador **Gevan Pires Barbosa**

Vereador **Daniel Nonato Paz**

Vereador **Éber José da Silva**

Vereador **Maxsael Fernandes da Luz**

Vereador **Antônio Carlos Moises Franco**

Vereador **Pedro Renato Frozzi**

AUSENTE COM JUSTIFICATIVA

Vereadora **Leonilda Iaski da Rocha Supi**

Vereador **Bruno José de Moraes**

Vereadora **Gesiane Pereira**